
DIAGRAMA DE GANTT

Robot Sube-Escaleras. Mecatrónica.

Tarea	Fase	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Duración (Días)	Estado	Día de inicio
1. Análisis de requisitos, objetivos y benchmarking	S1: Análisis e investigación	Equipo	2026-09-14	2026-09-20	7	Completado	0
2. Desarrollo conceptual de las alternativas	S2: Generación de propuestas	Equipo	2026-09-21	2026-09-27	7	Completado	7
3. Evaluación QFD y viabilidad técnica de alternativas	S3: Evaluación de alternativas	Equipo	2026-09-28	2026-10-04	7	Completado	14
4. Selección de propuesta definitiva y arquitectura	S4: Selección e inicio del diseño detallado	Equipo	2026-10-05	2026-10-14	10	Completado	21
5. Inicio de modelado 3D CAD	S4: Selección e inicio del diseño detallado	Adrián	2026-10-14	2026-10-20	7	En progreso	30
◆ H1 — Diseño conceptual finalizado							0
6. Selección de motores y cálculos	S5: Diseño detallado	Mario	2026-10-12	2026-10-17	6	En progreso	28
7. Diseño CAD de piezas y circuito electrónico	S5: Diseño detallado	Claudia	2026-10-15	2026-10-18	4	En progreso	31
8. Finalización CAD, inicio simulación	S6: Validación del diseño y sesión de control	Claudia	2026-10-14	2026-10-22	9	No iniciado	30
9. Simulación y validación física	S6: Validación del diseño y sesión de control	Adrián	2026-10-19	2026-10-25	7	No iniciado	35
◆ H2 — Diseño detallado							0
10. Corrección del diseño	S7: Preparación de fabricación	Claudia	2026-10-26	2026-10-31	6	No iniciado	42
11. Software inicial e integración de componentes	S7: Preparación de fabricación	Mario	2026-10-27	2026-11-01	6	No iniciado	43
◆ H4 — Diseño definitivo preparado para fabricación							0
12. Fabricación estructural e inicio de montaje mecánico	S8: Fabricación y programación	Adrián	2026-11-02	2026-11-08	7	No iniciado	49
13. Programación de control y evasión de obstáculos	S8: Fabricación y programación	Mario	2026-11-03	2026-11-08	6	No iniciado	50
14. Montaje e integración	S9: Montaje e integración	Claudia	2026-11-09	2026-11-20	12	No iniciado	56
15. Primeras pruebas de locomoción y mecanismo de subida	S10: Integración del sistema	Equipo	2026-11-19	2026-11-22	4	No iniciado	66
◆ H5 — Prototipo físico ensamblado							0
16. Pruebas de desplazamiento y evasión de obstáculos	S11: Pruebas funcionales	Equipo	2026-11-23	2026-11-27	5	No iniciado	70
17. Pruebas de subida de escalón y ajuste de estabilidad	S11: Pruebas funcionales	Equipo	2026-11-26	2026-11-29	4	No iniciado	73
◆ H6 — Robot autónomo funcional							0
18. Corrección técnica y optimización	S12: Validación y optimización	Equipo	2026-11-30	2026-12-05	6	No iniciado	77
19. Validación de pruebas y documentación	S12: Validación y optimización	Equipo	2026-12-03	2026-12-06	4	No iniciado	80
◆ H7 — Robot validado							0
20. Elaboración de informe técnico y presentación	S13: Documentación y presentación	Equipo	2026-12-07	2026-12-11	5	No iniciado	84
21. Ensayos y últimas pruebas	S13: Documentación y presentación	Equipo	2026-12-10	2026-12-12	3	No iniciado	87
22. Entrega y defensa del proyecto	S13: Documentación y presentación	Equipo	2026-12-16	2026-12-21	6	No iniciado	93
◆ H8 — Entrega y defensa del proyecto							0



TOTAL TAREAS	EN PROGRESO	COMPLETADAS	AVANCE GLOBAL
29	3	4	14%